



OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 430-27/2013
Datum: 24.2.2014

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva: Predlog za obravnavo na 25. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA: **Soglasje pred spremembo pogodbe**
PREDLAGATELJ GRADIVA: Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž.
- predlog soglasja z obrazložitvijo
VSEBINA GRADIVA: POROČEVALEC/CI: Mihael Kranjčević, svetovalec
PRIPRAVLJAVEC/CI GRADIVA: Mihael Kranjčević, svetovalec

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi poda Soglasje pred spremembo pogodbe s podjetjem ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE, Ribičeva ulica 21, 1000 Ljubljana na osnovi »Odločitve o oddaji naročila« št. 430-27/2013, z dne 7.10.2013 za javno naročilo z naslovom »Investicija v kletne prostore« v vrednosti do 60.000,00 EUR z DDV.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.



ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž.

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US in 90/12 v nadaljevanju ZJN) in 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji ____ seji dne _____ podal

SOGLASJE

pred spremembo pogodbe s podjetjem ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE, Ribičeva ulica 21, 1000 Ljubljana na osnovi »Odločitve o oddaji naročila« št. 430-27/2013, z dne 7.10.2013 za javno naročilo z naslovom »Investicija v kletne prostore« v vrednosti do 60.000,00 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Občina Selnica ob Dravi je dne 5.11.2013 podpisala pogodbo št. 351-42/2013 s podjetjem ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE, Ribičeva ulica 21, 1000 Ljubljana na osnovi »Odločitve o oddaji naročila« št. 430-27/2013, z dne 7.10.2013 za javno naročilo z naslovom »Investicija v kletne prostore« v vrednosti 210.167,86 z DDV.

Projekt je bil novembra 2012 prijavljen na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana kot del Načrtov izvedbenih projektov za leto 2012, po pozivu št. 33151-2/2009/57. Vrednost projekta je bila ocenjena na osnovi popisov, ki so bili prvič pripravljene že v letih 2004 in skozi leta posodabljanji na način, ki ni odražal prave vrednosti.

Tako je na primer izostala hidroizolacija južne in zahodne stene kleti, brez le te hidroizolacije je obnova kleti nesmiselna. Prav tako smo spremenili prizidek, ki smo ga povečali, s tem smo spremenili stopnišče, ki bi v prejšnji izvedbi onemogočala izvedbo dvigala za invalide, spremenili smo način ogrevanja in s tem povezane inštalacije, povečali število WC, saj v prejšnjem projektu število WC ni zadostovalo za predvideno število ljudi. Obrnili smo namembnost velikih prostorov, premaknili prostor za namembnost cateringa in bifeja v vmesni prostor.

Vse to v interesu večje funkcionalnosti samih kletnih prostorov, posledično izkoriščenosti, ki bo namenjena medgeneracijskemu druženju in mladim v naši občini.

Neusklajeni popisi (tudi zakonsko) in želja investitorja po izvedbi projekta po pravilih stroke je botrovalo zvišanju cena projekta:

- cca 10.000,00 EUR z DDV kot več del in
- cca 50.000,00 EUR z DDV kot dodatna dela.